
ABERTURA DE PROJETO

TITULO:  Portal temático (walterdominguez.com) (Versão v 2.9 do site) incremento 2 .9 iteração 2
Data Inicio:  05/01/09                                                  Data Fim Prevista:  20/02/09
Revisto em:  06/01/09 (2ª iteração individual)
Gerente do Projeto: Walter Dominguez   Executor: o próprio 

Objetivo:  Reogarnizar site focando  Sistema, Software, Serviço e Pessoa, utilizando o máximo de reuso de conteúdos já existentes em versões anteriores, revisões ou novos temas. 
Comentário: quanto as funcionalidades, inovação=novo uso, incremento=mais uso similar; quanto ao conteudo, inovação=novo tema no conteudo, incremento=revisão ou acréscimo a um tema já existente

Integração: Este projeto esta integrado com projeto framework individual de serviços de TI

Declaração da necessidade :   (ainda falta impacto e grau de importância)
	Id
	Descrição
	Cate-goria
	Impacto
	Importancia

	1
	Manter o foco na atividade central de elaborar resumos
	E
	
	

	1.1
	Desenhar nova  homepage e começar relacionar os links
	O
	Desenho
Linkar 
	

	1.2
	Desenhar novo mapa do site e começar relacionar os links
	O
	Desenho 
Linkar
	

	2
	Elaborar resumo dos trabalhos realizados entre 2007 e 2008.
	C
	Coletar
Classificar

Linkar
	

	3
	Elaborar resumo dos cursos realizados em dez 2008
	C
	
	

	3.1
	Metodos ágeis
	C
	Leitura
Modelar
Descrever
	

	4
	Elaborar resumos de livros lidos em dez,2008
	C
	Ler
Modelar
Descrever
	

	4.1
	Resumo livro scrum e XP direto das trincheiras
	C,Iv
	Leitura livro-77 paginas
	

	5
	Utilizar o metodo agil scrum no proprio projeto
	AP
	Definir backlog
	

	6
	Foco nos macro temas Sistema, Software, serviço e Pessoa
	E
	Classificar
Categorizar
	

	7
	Atualizar histórico de requisitos do negocio na declaração de escopo e visão do projeto
	E
	Redigir
	

	8
	Manter documentação do site no próprio site
	P
	Verificar
	

	9
	Atualizar Framework individual de serviços de TI
	E
	Levantar info
Redigir
	

	9.1
	Desenhar cenário tecnologias em 2009
	E
	Levantar info
Prospecção
	

	
	
	
	
	

	9
	Elaborar estrutura de custo do site
	E
	Definir
	

	10
	Os novos conteúdos já deverão estar na nova ortografia. Quanto ao existentes na medida que forem introduzidos na nova reestruturação do site.
	O
	Obter

norma

Pesquisar softwarde edição
	

	11
	Utilizar documento de controle de páginas
	AP
	Levantar info
	

	12
	Verificar viabilidade econômica, técnica e operacional do uso de blog ou twiter com finalidade de mostrar atualizações feitas (mas sem o objetivo de controle e sim de acompanhamento)
	O
	Pesquisar
decidir
prototipar
	


Glossário de termos:
Categorização: AP- adm de projeto, D-design, C-conteudo, E-estratégico, Iv-inovação, Ic-incremento
Impacto: descrição do esforço a ser feito em atividades/tarefas
Grau de importância: pontuação quanto ao grau de importância . Quanto maior mais importante. Urgente tem o maior grau de importância. 





Abordagem do projeto:1. O ciclo de vida será iterativo e incremental
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2. As fases do projeto devem ser: abertura, definição escopo, execução, e fechamento do projeto. A abertura ocorrerá junto com a fase fechamento da versão anterior.
3. A estrutura analítica do projeto continuará por  Macrotema, Tema, Gestão de Conhecimento , Gestão do Portal temático
4. O método de desenvolvimento será:  (rever indicando os produtos já obtidos)
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Ferramentas utilizadas:
MS Office – Word e excel (os desenhos serão feitos no Excel e retirandos da pasta gerada quando salvar no modo pagina web)

Dreawever – para edição das paginas web

Métodos de gerenciamento utilizados:

Projeto – PMI

Ageis - Scrum
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DECLARAÇÃO DE ESCOPO E VISÃO:
1.Requisitos de negocio:
   Histórico – o projeto surgiu devido a necessidade de sintetizar e organizar                        informação e conhecimento absorvido e disponibilizar esta síntese na                       internet para facilidade de acesso.  Para uso primeiramente como                       divulgação do conhecimento 2º para registro de pesquisa pessoal sobre                       vários temas 3º para consultoria individual e 4º para apoiar serviços de                           consultoria empresarial em analise de sistemas quer  seja presencial                       como online. 

   Oportunidade – Organizar as idéias do conhecimento adquirido no período de 2000                               a 2008 e novas tecnologias estudadas em 2007 e 2008. 

   Objetivos do negocio – Apoio ao processo de consultoria de analise de sistemas. 
                                         Métrica: atualizações feitas no site  

   Requisitos pessoal -   atualizar site com os conhecimentos reciclados e acessá-lo                                       através da internet, aproveitando a cultura em tecnologia da                                       Informação (TI), capacidade de prospecção, características de                                       assessoramento, modelagem de dados, desenvolvimento                                       através de ferramentas case. 

   Valor percebido por mim – Maior facilidade na divulgação e consulta ao                                                 conhecimento adquirido
    Risco do negocio – desatualização do site .

2. Visão da solução
     Declaração de Visão –   divulgar a atualização do conhecimento pessoal em                                             TI e auxiliar no serviço de analise de sistemas


     Principais características – Resumo da experiência profissional (quem sou) obtida                                              nas empresas trabalhadas e nos cursos de extensão                                              universitária, concluído com o foco atual. 
    


         Serviços aptos a serem executados.
                

         Relacionamentos classificados por tipo e forma. 
      


         Base de conhecimento adquirida e mantida no período
   


         Forma desenvolvimento do trabalho focando o     



         planejamento, a execução e o controle.
                                             Arquitetura web, paginas HTML estáticas.
                                                 requisito individual do usuário -  
                                                   .   acessar base de conhecimento, descrição de                                                        serviços, relacionamentos.
                                                 Outras características 
              


   . Fazer uso de sites de busca para divulgação do site.
                                                 requisito não funcional – modelo de dados genérico do        



                     site para uso futuro em paginas dinâmicas.
* rever item por  estar confuso
      Premissas, Restrições e dependências – 
   



    Premissas –   Será utilizada infraestrutura do                                                                           provedores de internet Uninet e Tecla.                                                                             A plataforma de software para      






  desenvolvimento será: Windows XP e                                                                           Vista, Office, Visio,                                                                            Excel, Dreamweaver, Photoshop, Ftp.                                                                            A plataforma de hardware :             




                          Corel 2 duo, 2 GB Ram, 2.2 GHz, 300                                                                           GB de HD   
    




   
   



    Restrições – Levar em consideração que já existe                                                                          uma versão em uso. Usar paginas sem                                                                          acesso a banco de dados. O espaço para                                                                          produto esta restrito ao do provedor. O    





 site irá substituir o atual em produção,   





 podendo haver paralelismo. 

        



    Dependência – tecnologia WEB
3 Escopo e limites - 
   Escopo da versão-  Sistema, Software, Serviços e Pessoa
   Limites e exclusões –Não haverá ainda pagina dinâmica. O banco de dados ficará                                       offline fora da tecnologia web, para uso futuro. 
4 Características dos interessados e ambiente de trabalho

   Perfil dos interessados -
      Dono: É o maior interessado na consulta ao site. Será o maior usuário do site. 
      Usuário: Já possui experiência no uso do computador.
      Desenvolvedor: Agregar valor a experiência anterior com o conhecimento obtido.
 
  Ambiente de trabalho: Qualquer lugar que tenha um computador com acesso a                                        internet .
5 Fatores de sucesso do produto
   Usabilidade do sie
     Atualização ao site. Espectactiva  22 acessos mês (inicialmente)
     
     

6. Fatores de risco

  . Infraestrurura. Provedor, maquina e dados. Ação: Backup de provedor, maquina e                             dados  
  . Desatualização do site.  Ação: Reservar 20% do tempo para atualização. Manter conhecimento através de leitura de sites, livros e cursos, seminários. .

. Stress pessoal. Ação: Procurar fazer alongamentos, caminhadas, ir cinema, fazer                                      exames de saúde periodicamente, 

7. Estratégia de teste
   . Utilizar pelo menos 2 browsers para teste
PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS MUDANÇAS
1. Acompanhamento das mudanças

Versão 2.9
	Mês/ano
	Atividade
	Conteudo
	Tarefas
	status

	 
	 
	  
	Coleta
leitura
resumo
digitação
	 

	 
	 
	 

	Coleta
leitur
resumo
digitação
	 


2. Estrutura Analítica do Projeto  (rever diagrama)
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3. Controle de paginas


	Nome diretório


	Nome pasta


	Página
	observação
	status

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4. Analise do termino do projeto v2.9.1.1
1. Analise da planilha de custo para manter o site.
2. Verificação da restruturação do site e home Page focando Sistema, software, serviço e pessoa.
3.Verificação da utilização do controle de páginas.

5. Analise de termino da versão 2.8

1.Não foi elaborado estrutura de custo do site
2.A home Page ficou muito restrita a um serviço, não visualizando de forma direta a visão do todo e o foco do site. 
3.Não foi utilizado controle de páginas, por esquecimento.


_1187603305.vsd
�

Abertura de projeto�

Enunciado�

PROJETO�

PLANEJAMENTO�

Abertura de projeto
Planejamento do projeto
Levantamento de info
Descrição de caso de uso
 
�

Imagem


Sites


Textos


Avaliação
4a parte


Colocar em produçao usando FTP
3a parte


                                       �

Planejamento�

Avaliação�

ENTREGAS


TAREFAS


                                                           1a parte�

Relacionamentos�

Quem sou�

Quem sou�

Tipo


Nome


Serviços�

Relacionamentos�

Base de conhecimento�

Desenhar tabelas
Desenhar formulario imagem
Desenhar formulario Sites
Desenhar formulario Textos Desenhar formularioTipo
Desenhar formulario Nome�

1a parte


2a parte


Levantamento 
do material�

Elaboração
Paginas HTML no Dreamweaver�

3a parte


4a parte


Esboço do modelo de dados e implementação no Access


Serviços�

Abertura
E Plano de projeto�

Pacote
HTML�

Caso de uso:
 �

Diagrama ExR�

Desenhar, Arquivos e telas no access


TERMINO


INICIO�

Plano de gerenciamento�

EXECUÇÃO
versão1


Desenhar tela home
Desenhar tela contato
Desenhar tela padrao para base de conhecimento
Desenhar tela padrão para relacionamento
Desenhar tela para serviço�

                                       �

REVISÕES


1a Revisão
5/8�

2a Revisão
6/8�

Fazer download do FTp
Configurar FTp
Transferir paginas para provedor
Testar


Fazer avaliação�

1/9     			1a 2a semana


3a semana


3a semana        16/9    


Base de conhecimento�

Aplicativo
DB Home page
Access�


